

# 収集タスク 進捗レポート

事故イラスト収集(A) + 事故情報Excel化(B) ・ 全自動ランナー

現在時刻: 2026-06-14 19:58 JST

総合進捗: 9/14 タスク完了 (64%)

現在着手中: B4 (あんぜんサイトDB等で出典URL補完)



- (A) 事故イラスト 73枚 (TGL 39/高所 34) ・ 収集確定(A6完了)
- (B) 事故情報 TGL 1386件 / 高所 916件 ・ 走査420,934件
- サイクル数 9 サイクル ・ 利用制限到達 0 回
- ランナー 稼働中 (無人継続 ・ PID常駐)

(A) 事故イラスト収集

採用 73枚 (TGL 39・高所 34) / img\_index.csv 73行 / 消化クエリ 10

出尽くし判定: A6 (全体重複再排除・通し番号確定) まで完了済み = 収集は確定。

重複排除: md5 で実体重複を統合し連番 0001～ で保存。

(B) 事故情報 抽出 (JNIOOSH一次データ)

走査総数 420,934件 (死亡DB 44,537 + 死傷DB 376,397) / CSV 40本

DL範囲: 死亡DB SHIBO 1991-2018(28年) / 死傷DB SHISYO 2006-2017(12年)。

| 群   | 抽出(重複排除後) | raw  | 重複除去 | 目標達成         |
|-----|-----------|------|------|--------------|
| TGL | 1386      | 1388 | 2    | 達成(>1000)    |
| 高所  | 916       | 929  | 13   | 公的データ上限(916) |

※高所は一次データを全件走査した結果の上限件数 (水増しせず実数を報告) 。

Excel(B5)は未生成。B4(あんぜんサイト補完)着手中。

■ 事故の型別 件数

TGL群

|              |     |
|--------------|-----|
| ・はさまれ・巻き込まれ  | 440 |
| ・墜落・転落       | 334 |
| ・飛来・落下       | 127 |
| ・崩壊・倒壊       | 120 |
| ・激突され        | 117 |
| ・転倒          | 98  |
| ・動作の反動・無理な動作 | 78  |
| ・激突          | 54  |
| ・交通事故(道路)    | 8   |
| ・切れ・こすれ      | 8   |
| ・その他         | 2   |

高所群

|              |     |
|--------------|-----|
| ・墜落・転落       | 311 |
| ・はさまれ・巻き込まれ  | 221 |
| ・交通事故(道路)    | 67  |
| ・転倒          | 64  |
| ・激突され        | 61  |
| ・飛来・落下       | 43  |
| ・激突          | 41  |
| ・感電          | 27  |
| ・動作の反動・無理な動作 | 26  |
| ・切れ・こすれ      | 25  |
| ・崩壊・倒壊       | 11  |
| ・高温・低温接触     | 10  |
| ・火災          | 6   |
| ・その他         | 2   |
| ・有害物接触       | 1   |

# サイクル統計・制限到達状況

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| ● サイクル数 (col_*.log)      | 9                         |
| ● 初回ログ                   | 2026-06-14 18:51:45       |
| ● 最新ログ更新                 | 2026-06-14 19:55:21       |
| ● 平均サイクル所要               | 約 7.6 分/タスク (経過68.5分 ÷ 9) |
| ● 利用制限到達(usage/rate/429) | 0 回 (自動再開の発生なし)           |
| ● 完了/全                   | 9/14 (残 5)                |

## 終了予想時刻 (楽観／標準／悲観)

| シナリオ | 終了予想(JST)        | 根拠                           |
|------|------------------|------------------------------|
| 楽観   | 約20:20 JST       | 残5×約4.5分・制限なし(これまで0回)        |
| 標準   | 約20:35～20:40 JST | 残5×平均7.6分・制限なし               |
| 悲観   | 約21:30 JST       | 残5×約10分+利用制限待ち1回(約30～60分)を加味 |

算出根拠: 平均サイクル ≈ 7.6分/タスク (実測：経過68.5分/9タスク)。残タスク=5 (B4・B5・C1・C2・C3)。B5/C1/C3は軽量・C2はデプロイで中程度・B4はWeb補完でやや重い。利用制限はこれまで0回のため標準では無加算、悲観は5時間枠到達による待機1回(約30～60分)を仮定。

## 残タスク一覧

|      |                                    |     |
|------|------------------------------------|-----|
| [B4] | あんぜんサイトDB等で出典URL補完・件数積み増し          | 着手中 |
| [B5] | Excel生成 (TGL/AERIAL+集計)            | 未   |
| [C1] | img_catalog.pdf 作成 (通し番号付き一覧)      | 未   |
| [C2] | review_collect 配置・Vercel再デプロイ・push | 未   |
| [C3] | REPORT_C.md 作成・push                | 未   |